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El siguiente documento es la recopilación del diseño, implementación y 
resultados obtenidos del proyecto descrito a continuación como el Sistema de 
Control de Órdenes de compra para la empresa D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 
El proyecto consiste en la implementación de un Sistema de Información con el 
fin de controlar los datos pertenecientes a las órdenes de compra, los cuales se 
utilizan para imprimir las órdenes y generar reportes estadísticos para los 
directivos.  
 
Este documento describe los objetivos, justificación, alcance y el valor agregado 
del proyecto en las diferentes áreas involucradas de la empresa, así como el 
diseño primordial del mismo hasta el despliegue final de la solución puesta en un 
ambiente de producción. Incluye el cronograma de actividades, el análisis de 
costos y de impacto Técnico-económico, finalizando con las conclusiones, 
recomendaciones y anexos. 
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 Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la 
empresa D’ Guerrero Ingenieros S.A. que controle la información de 
los documentos formales en el área de suministro permitiendo además 
la facilidad de emisión de órdenes de compra para los diferentes 




 Controlar la información de las requisas y proformas para la 
generación de órdenes de compra. 
 Generar Informes de los pedidos y materiales que recibe cada 
proyecto para el análisis y toma de decisiones. 
 Facilitar el proceso de grabación y emisión de órdenes de compra en 
el formato pre impreso proporcionado por la empresa. 
 Controlar el manejo de la información general de las órdenes de 
compra para agilizar la auditoria de datos históricos. 
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A mediados del año 2014 la situación encontrada antes del desarrollo del 
Sistema de Control, requería que el personal de suministro ingresara los datos 
para la elaboración de órdenes en un formato en Excel. De esta manera, no se 
contaba con un respaldo de tal información salvo el documento físico. Si se 
deseaba consultar información sobre alguna orden ya emitida, si ésta no se 
encontraba disponible a mano era necesario recurrir a bodega donde se 
encuentra el resto de información histórica sin ordenar y buscar los documentos 
solicitados. 
 
Es notable la complicación a la hora de revisar datos estadísticos, por ejemplo, 
si se desea saber el costo total en compras de un proyecto en un periodo 
específico, se torna una ardua labor que consume demasiado tiempo al sumar 
cada uno de los documentos físicos, que en algunos casos, no se encuentran 
todos los documentos de ese proyecto, resultando en información imprecisa. 
 
A partir del año 2015, se inició la propuesta para implementar un sistema de 
control de la información de compras. Este sistema permitiría el control de los 
datos de los proveedores, proyectos y órdenes de compra emitidas, facilitaría el 
proceso de generación de órdenes, además de brindar un respaldo de la 
información de las órdenes emitidas. Esto otorga al usuario una manera de 
obtener informes rápidos y a la medida con datos estadísticos cuando se 
requiera una auditoria.  
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Alcances Técnicos 
Descripción de la Situación Actual 
D’ Guerrero Ingenieros es una Empresa dedicada al ramo de la Construcción. 
Su principal actividad se basa en la gestión de proyectos de construcción de 
obras civiles, por medio de licitaciones y negociaciones con sus clientes.  
 
Cada proyecto, consiste en su presupuesto elaborado, donde se especifica el 
diseño estructural, materiales requeridos y mano de obra esencial para culminar 
la obra en un plazo determinado. 
 
Es vital el suministro constate de materiales y otros artículos. El Ingeniero 
Residente, responsable local del proyecto, gestiona los avances del proyecto, 
así como también documentos para las supervisiones, gestión de personal y 
equipos. 
 
Al momento de solicitar materiales, el Ingeniero Residente, envía una requisición 
de materiales a la empresa. Esta llega a la oficina de Control y Seguimiento y/o 
a la Gerencia Administrativa, para su revisión y posterior aprobación. La requisa 
aprobada pasa a la oficina de suministros, que realiza la gestión correspondiente 
con los proveedores y así generar las respectivas órdenes de compra para el 
proyecto. 
 
Es importante contar con la información controlada de los proveedores, 
materiales de construcción y proyectos. Esto contribuye a la agilidad para 
generar las órdenes de compra y facilitar el trabajo en cuanto a la recopilación y 
consultas de los documentos de dichas órdenes.  
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Alcances del Proyecto 
 
El proyecto estará orientado a controlar la información de gestión de órdenes de 
compra. Por medio del registro de la información proporcionada por los 
proveedores, se construirá una base de datos, que contendrá todo lo 
relacionado con los proyectos de construcción, materiales, órdenes emitidas y 
proveedores. 
  
Con toda la información disponible, será posible presentar informes estadísticos 
de control. Estos pueden mostrar información sobre el consumo de materiales 
en cada proyecto o los movimientos de compras en un día especifico, todo 
según requerimientos del usuario. 
  
Alcances del Sistema de Control de Órdenes de Compra 
 
El Sistema de Información como tal, permitirá el control de información, por 
medio del ingreso de los datos de: proformas, solicitud de materiales, datos del 
proveedor y datos del proyecto. Esto contribuye al registro de un banco de 
datos, capaz de suministrar información, eliminado el trabajo manual de recopilar 
papeles en bodega al momento de realizar una consulta sobre datos históricos. 
 
Así mismo, facilitará la impresión en los formatos pre impresos que la empresa 
utiliza, garantizando a su vez el respaldo de los datos de cada orden de compra 
emitida por el sistema.  
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Metodología de Desarrollo 
 
La metodología escogida es la del Desarrollo Rápido de Aplicaciones (Rapid 
Application Development, RAD por sus siglas en inglés). 
 
(Kendall & Kendall, 2011) Definen RAD como: “Una metodología orientada a 
objetos para el desarrollo de sistemas, la cual incluye un método de desarrollo 
así como herramientas de software. Tiene como objetivo acortar el tiempo que 
se necesita comúnmente entre el diseño y la implementación del sistema de 
información. En última instancia, tanto RAD como la creación de prototipos 
tratan de cumplir en mejor grado con los requerimientos de las empresas que 
cambian rápidamente.” 
 
En base a lo anterior, podemos ampliar la definición de RAD como un modelo de 
proceso del desarrollo del software lineal secuencial enfatiza un ciclo de 
desarrollo extremadamente corto. DRA es una adaptación a "Alta velocidad" en 
el que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basado 
en componentes. Si se comprenden bien los requisitos y se limita el ámbito del 
proyecto, el proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un "sistema 
completamente funcional" dentro de periodos cortos de tiempo. 
 
Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también 
la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 
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Diagrama 1: Breve descripción de la metodología Rapid Application Development 
 
Para el Desarrollo del Software: 
La metodología RAD las siguientes etapas: 
 Planificación de Requisitos 
 Especificación de Requisitos del Usuario. 
 Especificación de Requerimientos de la Base de Datos. 
 Etapa de Diseño 
 Diseño de la Base de Datos. 
 Diseño de Interfaces de Usuario. 
 Diseño de Informes. 
 Etapa de Construcción 
 Sistema de Control de Órdenes de Compra – D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 
  Br. Dietmar Bayardo Navarro Santos  8 
 
 Codificación de Interfaces de Usuario 
 Creación de Tablas. 
 Estructuración de Control de Usuarios 
 Generación de Informes. 
 Implementación  
 Ensamblaje de Módulos. 
 Validación de Estructuras de datos. 
 Pruebas de Conexión. 
 Pruebas de Tiempo de Respuesta. 
 Pruebas de Integridad de Datos. 
 Pruebas de Seguridad. 
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Modelo del Negocio 
En el ramo de la construcción, las empresas definen cada una de sus obras 
como Proyectos. Cada empresa maneja múltiples proyectos con diferentes 
requerimientos y presupuestos de obra. En cada proyecto, se encuentra un 
responsable que es el Ingeniero Residente. El Ingeniero Residente, es quien 
vela por los avances de obra, control de personal obrero, manejo de materiales, 
entre otras funciones. 
  
Al momento de solicitar materiales, el Ingeniero Residente crea una requisición 
de materiales, que es enviada a la empresa para su revisión y aprobación. 
 
Cuando la requisa llega a la empresa, la gerencia revisa los artículos solicitados 
y brinda su aprobación presentando o no modificaciones a la misma. 
Posteriormente pasa a manos de la oficina de Suministro. Aquí comienza el 
proceso para la compra una vez la requisa esté autorizada por la gerencia. El 
Responsable de Suministro consulta con los proveedores acerca de la 
disponibilidad de los materiales requeridos por el proyecto. Se solicitan 
diferentes cotizaciones con diferentes proveedores para evaluar la mejor opción 
en cuanto a costos se refiere. Con la cotización elegida, esta pasa a manos de 
gerencia para su posterior autorización. 
 
Con la cotización autorizada, el Responsable de suministro hace llegar la 
cotización a manos del Digitador. Éste verifica la información que viene en la 
cotización. En caso de ser correcta, usa el formato pre impreso de órdenes de 
compra de la empresa para escribir los datos de la orden los cuales contienen, 
información sobre los materiales requeridos, el precio unitario, descuentos, tasas 
de cambios, todo en concordancia con la cotización autorizada y de forma 
manual. Cada orden queda guardada en un archivo digital. Luego se procede a 
su impresión en el formato mencionado. La orden impresa pasa a manos 
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nuevamente del Responsable de Suministro para su verificación, corrección de 
errores y posterior aprobación. 
 
Si la orden de compra lleva todos sus datos correctos, se pasa a gerencia para 
su autorización, junto con su respectiva solicitud de cheque para contabilidad. 
Contabilidad imprime un cheque para el pagarle al proveedor por suplir los 
materiales. Los materiales son recibidos en la bodega central y luego 
despachados hacia el proyecto de destino. Aquí se concluye el proceso de la 
compra.  
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Planificación de Requisitos 
 
Especificación de Requisitos del Usuario 
 
El proceso logístico para el suministro de materiales varios a los proyectos, 
conlleva a la necesidad de la disponibilidad y control de la información esencial 
para generar las órdenes de compra. La cantidad de proyectos exige una 
solución que procese los datos de las órdenes de manera ordenada, para 
brindar un posterior control y seguimiento del suministro a los proyectos. 
 
La metodología para captar los requerimientos se basó en entrevistas con los 
usuarios y observaciones del proceso logístico. 
 
- Requerimientos Funcionales 
1- El sistema registrara órdenes de compra. 
2- El sistema anulará órdenes de compra. 
3- El sistema permitirá buscar órdenes de compra registradas. 
4- El sistema registrará materiales de construcción. 
5- El sistema permitirá buscar materiales. 
6- El sistema manejará doble moneda. 
7- El sistema registrara proyectos de construcción. 
8- El sistema permitirá buscar proyectos. 
9- El Sistema registrará información de proveedores. 
10- El Sistema permitirá buscar proveedores. 
11- El sistema consultara sobre órdenes emitidas. 
12- El sistema podrá reimprimir las órdenes para efectos de respaldo. 
13- El sistema consultara sobre datos estadísticos por proyecto. 
14- El sistema generará reportes conforme a las necesidades del 
usuario. 
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15- El sistema imprimirá en el formato pre-impreso de compras de la 
empresa. 
16- El sistema tendrá la capacidad de imprimir órdenes de compra con 
múltiples hojas. 
17- El sistema generará solicitudes de cheque. 
18- El sistema permitirá acceso a los datos desde módulos externos, con 
propósitos específicos. 
19- El sistema podrá respaldar sus datos en caso de fallos. 
20- El sistema manejará controles de seguridad para los usuarios. 
 
- Requerimientos No Funcionales 
 
FURPS Tipo de Requisito Código Descripción 
Funcionalidad 
Seguridad 
RNF001 Uso de sesiones de usuario 
RNF002 
Asignación de un usuario y clave lo 
cual permitirán el ingreso de 
acuerdo a un perfil determinado. 
RNF003 
Tendrá un login el cual les permitirá 
a los usuarios el acceso al sistema. 
Persistencia RNF004 
Se desarrolla la capacidad del 
sistema para manipular datos 
persistentes. 
Gestión de Error 
RNF005 
El Sistema mostrará mensaje de 
error 
RNF006 Capacidad para tolerar errores. 
Usabilidad Accesibilidad RNF007 
La interfaz de usuario se diseñara 
de tal manera que se facilite el uso 
de la misma. 
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RNF008 
En caso de error el usuario 
informará claramente: el mensaje de 
error y la solución. 
RNF009 
La aplicación permite al usuario 
poder navegar por las diferentes 
ventanas viendo los procesos que 
puede realizar en cada una de ellas. 
RNF010 
El sistema debe permitir 
intuitivamente ser usado por 
cualquier usuario. 
RNF011 
El sistema permitirá a los usuarios 




El diseño de la interfaz gráfica se 
alineara al estándar usado en la 
oficina. 
RNF013 
Los reportes mostraran el logotipo y 
nombre de la empresa. 
RNF014 
Según el estándar, el logotipo debe 
situarse en la parte de arriba. 
RNF015 
Los usuarios suelen cometer 
errores, especialmente al realizar 
tareas en varios pasos. El usuario 
debería siempre ser capaz de volver 
al paso anterior y deshacer las 
cosas que haya podido hacer. 
RNF016 
Garantizar la velocidad estable de 
navegación para el sistema. 
Valorización 
RNF017 
El sistema estará disponible 24 
horas al día, 7 días a la semana. 
RNF018 
El sistema deberá mantener 
almacenado el contenido histórico 
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de todas las operaciones. 
Tiempos de 
Respuesta esperados 
para ejecución de 
procesos generales 
RNF019 
El tiempo de respuesta del sistema 
para operaciones de ingreso o 
registro de información deberá ser 
como máximo 10 segundos de 
espera. 
Rendimiento RNF020 
Garantizar velocidad estable de 




Desarrollar manual técnico de 
referencia para la aplicación. 
Compatibilidad RNF022 
Garantizar compatibilidad con 
sistemas operativos de uso común. 
 
 
Especificación de Requisitos de la Base de Datos 
 
Se deben crear las siguientes tablas para manejar la información descrita a 
continuación: 
 
Tabla de Proveedores 
Crear la estructura de la tabla de los proveedores para el manejo de los 
siguientes datos: 
 Nombre del Proveedor 
 Siglas del Proveedor 
 Teléfono, E-mail. 
 Dirección 
 Persona de Contacto 
 Número RUC 
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Tabla de Proyectos 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Nombre del Proyecto 
 Ingeniero Residente 
 Número RUC del Proyecto 
 
Tabla de Maestro de órdenes de Compra 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 




 Numero correlativo 
 Total de Compra 
 Descuento 
 Impuestos 
 Total de Factura 
 Notas 
 
Tabla de Detalle de órdenes de Compra 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Material 
 Fecha 
 Descripción del Material 
 Cantidad 
 Unidad de Medida 
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 Precio Unitario 
 Descuento 
 
Tabla de Materiales 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Material 
 Descripción 
 Unidad de Medida 
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Tabla de Tasas de Cambio 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Fecha 
 Tasa de Cambio Dólar – Córdobas 
 
Tabla de Usuarios 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 




 Fecha de Creación 
 Fecha de Modificación 
 Estado 
 
Tabla de Grupos 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 





Tabla de Permisos 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Nodo 
 Estado 
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Tabla de Opciones del Sistema 
Crear la estructura de la tabla de los proyectos de construcción para el 
manejo de los siguientes datos: 
 Nodo 
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Etapa de Diseño del Sistema 
 
Base de Datos 
 
Para la elaboración de la base de datos, se necesita de una herramienta capaz 
de realizar las tareas de administración y gestión de la base de datos. 
 
La herramienta a utilizar en este caso es Visual FoxPro 9 SP2. Es un lenguaje 
de programación procedural, orientado a objetos que posee un Sistema Gestor 
de Bases de datos o Database Management System (DBMS) y Sistema 
administrador de bases de datos relacionales, producido por Microsoft. 
Proporciona la funcionalidad para crear las interfaces de usuario, reportes y 
junto con su soporte nativo de SQL garantiza la manipulación efectiva de los 
datos. 
 
En el diseño de las tablas a utilizar, cada módulo de la aplicación trabaja de 
forma independiente, es decir, el módulo de proveedores solo afecta la tabla de 
proveedores, el módulo de proyectos solo afecta la tabla de proyectos, etc. Esto 
conlleva a la facilidad de la manipulación de los datos proporcionada por Visual 
FoxPro, al diseñar interfaces por módulos pequeños, obviando la necesidad de 
crear relaciones fortuitas entre las tablas. No obstante, en la definición de las 
tablas se toma en cuenta la normalización hasta su Tercera Forma Normal. 
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Tablas De Órdenes de Compra. 
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Interfaz de Usuario 
 
Parte 1: Catálogos 
 
Ilustración 1: Pantalla principal del Sistema 
En esta pantalla, se aprecia los módulos esenciales del sistema. Desde aquí el usuario puede 
decidir si agregar registros a sus catálogos de trabajos, emitir nuevas órdenes, imprimir 
reportes, etc. 
Dependiendo el nivel de privilegios del usuario, ciertos controles pueden estar deshabilitados en 
este y los siguiente módulos mostrados a continuación. 
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Ilustración 2: Modulo de Proveedores 
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Ilustración 4: Módulo de Materiales 
 
Ilustración 5: Módulo de Tasas de Cambio 
Parte 2: Movimientos 
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Ilustración 6: Controles de Movimientos. 
En esta parte del sistema, observamos los accesos para la emisión de Órdenes 
y Consulta de Órdenes de Compra. 
El Botón Nueva Orden cargará la pantalla para escribir los datos necesarios para 
la impresión de la orden de compra. La diferencia con el botón de Nueva Orden 
Con plantilla, es que éste último permite utilizar los datos de una orden ya 
emitida para ahorrar tiempo en digitar nuevamente la cantidad de artículos que 
esta posea. 
 
Ilustración 7: Pantalla de Emisión de Órdenes de Compra. 
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Ésta es la pantalla esencial para la emisión de órdenes de compra. Se alimenta 
de la información ingresada previamente en la parte de catálogos, que incluyen 
los materiales, tasa de cambio, proyectos y proveedores. 
 
Ilustración 8: Listado de órdenes emitidas 
Esta pantalla muestra la información de todas las órdenes emitidas por el 
sistema. Aquí disponemos de opciones como la anulación, reimpresión de una 
orden para efectos de archivado en físico, búsqueda y filtros. 
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Parte 3: Reportes 
 
Ilustración 9: Modulo de Reportes. 
En el módulo de reportes, apreciamos los controles utilizados por el usuario. La 
parte de solicitud de cheque es para asistir al usuario con la impresión de un 
formato de solicitud, utilizado por el departamento de Contabilidad. 
 
Ilustración 10: Reportes del Sistema al momento de la implementación. 
Reportes esenciales requeridos por el Responsable del departamento de 
Suministro. Estos fueron creados a partir de reuniones, donde se necesitaba 
realizar un seguimiento de los proyectos. El sistema queda abierto a anexarle 
más reportes según requerimientos futuros del usuario. 
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Parte 4: Sistema 
 
Ilustración 11: Modulo de Opciones del Sistema 
En este módulo, se aprecian los controles del sistema. Desde este menú es 
posible corregir la numeración de las órdenes de compra. También tenemos 
acceso a los sistemas de Backup y Restore, que garantizan la conservación de 
datos. En cuanto a la opción de Reparar, el sistema verifica que las órdenes de 
compra estén asociadas correctamente entre sí (relación Maestro – Detalle) y 
corrige cualquier numeración incorrecta. 
 
Ilustración 102: Numeración del Sistema. 
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Ilustración 13: Backup y Restore de datos. 
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Ilustración 14: Reparación del Sistema 
La reparación del sistema implica que esté, revisa la integridad de los datos 
almacenados, alertando si existen fallos en los mismos, como asociaciones 
incorrectas. De no existir daños graves, el sistema se renumera para seguir con 
el último número correlativo disponible y seguir registrando datos con 
normalidad. 
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Para la implementación del Sistema, fue necesario crear una carpeta dedicada a 
contener todos los archivos que utiliza. 
 
 
Dentro de éste, se coloca el programa principal cmp0.prg que contiene los 
comandos esenciales para arrancar el sistema. 
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Con la ayuda de Visual FoxPro, las interfaces de usuario se crean de manera 
rápida, lo que permite un desarrollo ágil, siguiendo la metodología del Desarrollo 
Rápido de Aplicaciones (RAD). 
 
 
Seguido de esto se crearon las tablas de la base de datos que el sistema 
utilizaría. Todo esto en ambiente de desarrollo. Al terminar la fase de diseño y 
desarrollo, al momento del despliegue, se trasladarán todos los archivos 
necesarios al equipo destinado para la utilización de este sistema. 
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Creación De Usuarios y Grupos 
 
Con todos los componentes esenciales funcionando, se diseñó un módulo de 
usuarios, contraseñas y permisos. Esto para cumplir con los requisitos de 
seguridad especificados por el usuario, para garantizar el acceso a partes 
especificas del sistema por usuario. 
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El usuario Admin, es el único usuario autorizado a crear y brindar privilegios a 
los demás usuarios, permitiendo una seguridad confiable en el aspecto de la 




Pruebas de Conexión 
 
Para conectar clientes al equipo de cómputo donde está alojado el sistema, se 
utilizan las características de Windows de carpetas compartidas. Los tiempos de 
acceso son de menos de 5 segundos y la disponibilidad existe siempre y cuando 
el equipo esté en ejecución. Se hace uso de las cuentas de usuarios ya 
existentes en cada equipo de la empresa, para el control de acceso a las 
carpetas compartidas. 
 
Pruebas de Tiempos de Respuesta 
 
Con 2 usuarios conectados, los tiempos en que el sistema produce los reportes 
son de máximo 7 segundos, esto en dependencia de la cantidad de datos a 
manipular por consulta. 
 
Al momento de emitir las ordenes, el sistema tarda menos de 3 segundos en 
registrar una orden, excluyendo el tiempo que le toma al usuario el digitar toda la 
información. 
 
Pruebas de Seguridad 
 
Las pruebas de seguridad garantizan que los usuarios no autorizados puedan 
manipular el sistema. A cada usuario se le asignan permisos especiales sobre 
qué es lo que puede hacer ya dentro del sistema. 
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Ilustración 15: Usuarios del Sistema 
Al intentar ingresar con un usuario desconocido, el sistema lanzará un error de 
autenticación y se cierra. 
 
Ilustración 16: Error de Autenticación 
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Traslado del proyecto de ambiente de desarrollo a producción 
 
El traslado del proyecto al ambiente de producción se basó en la migración de 
unos pocos datos en Excel hacia las tablas de Visual FoxPro. Ésta tarea manual 
es vital para el arranque inicial del sistema.  
 
Se generó un archivo ejecutable EXE que contiene toda la información del 
sistema, con sus respectivas interfaces gráficas, reportes y demás. Utilizando las 
carpetas compartidas de Windows, se procedió a copiar las tablas conteniendo 
los datos ya preparados del sistema y se habilitó el acceso compartido a dicha 
carpeta, para garantizar la capacidad multiusuario del sistema. 
  
Por último, se procedió a que los usuarios ingresarán al sistema con sus 
credenciales previamente asignadas y ellos comprobaron si los datos están 
correctos.
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Análisis de Costos 
Costos 
Hardware 
Cantidad Descripción Precio 
Unitario 
Precio Total 
1 Servidor de Desarrollo: 1 PC, Procesador 
Intel Core I5-6500 3.4ghz, RAM 8GB DDR4 
1600mghz, DD 1Tb. 
$620.00 $620.00 
  TOTAL $620.00 
 
Software 
Cantidad Descripción Precio 
Unitario 
Precio Total 
1 Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 
Service Pack 1 de 64 bits. 
$200.00 $200.00 
1 Microsoft Visual FoxPro 9 Service Pack 2.  $130.00 $130.00 
  TOTAL $330.00 
 
Comunicaciones 
Para el apartado de comunicaciones, se utilizará la infraestructura de red ya 
existente en la institución. Esto conlleva a un ahorro significativo en los costos de 
comunicaciones. 
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Recursos Humanos 
Cantidad Descripción Salario Mensual Meses Precio 
Salario 
1 Analista y Desarrollador de Sistemas              $400 
 
5 $2,000.00 
 Vacaciones Proporcionales $400 1 $400.00 
 Aguinaldo Proporcional  $400 1 $400.00 
  TOTAL  $2,800.00 
 
Costos totales 
Descripción de Inversión Precio Unitario 
Costos de Hardware $620.00 
Costos de Software 
 
$330.00 
Costos de Recursos Humanos $2,800.00 
TOTAL $3,750.00 
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Impacto Técnico-Económico Social 
 
Este Sistema de Control ha contribuido a una mejora notable en cuanto al manejo 
de información. Los usuarios pueden registrar los datos con mayor velocidad y los 
mismos pueden ser reutilizados múltiples veces debido a la cantidad de órdenes 
generadas en un día de trabajo. Cabe mencionar la recepción positiva por parte de 
los usuarios en cuanto al proceso de impresión, el sistema les permite reimprimir 
una orden en caso de una impresión incorrecta sin necesidad de ingresar 
nuevamente la información. 
 
El apartado del control de los datos, el sistema garantiza una copia de todas las 
órdenes emitidas por el Departamento de Compras y Suministros. Para evitar la 
pérdida de datos el sistema cuenta con un módulo de respaldo, el cual crea una 
copia de seguridad de los datos de forma automática y también cuando el usuario 
crea conveniente. 
 
Con los datos recolectados, es más sencillo presentar informes a la gerencia, ya 
que el sistema les facilita a los usuarios el proceso de buscar entre todas las 
órdenes emitidas y extraer los datos necesarios para el informe. 
 
Económicamente el proyecto aporta diferentes beneficios a la empresa, como lo 
son el tiempo de trabajo ahorrado para la presentación de reportes, emisión de 
órdenes para su autorización y el impacto económico en el ahorro de formatos de 
papel pre-impreso, al reducir el nivel de error por factor humano. 
  
La empresa es dueña de todas las fuentes de las soluciones de desarrollo que 
involucran al proyecto, (Bases de datos, Código Fuente, Formularios, 
Documentación, etc.) por lo tanto, pueden hacer uso de las mismas. El nivel de 
documentación técnica del producto facilita las futuras adaptaciones y mejoras.  
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Conclusiones 
El sistema de control de órdenes de compra desarrollado para el control de la 
información relacionada al procesos de compra de la empresa D’ Guerrero 
Ingenieros S.A., ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados en el 
documento ejecutivo, facilitando el ingreso de la información valiosa de las 
órdenes de compra, su reutilización y resguardo de la misma para la generación 
de informes para las autoridades superiores de la entidad. 
  
Haciendo uso del sistema de control de órdenes de compra, diseñado para el 
proceso en el Departamento de Compras y Suministros de D’ Guerrero Ingenieros 
S.A., producto de la presente práctica profesional, se disminuye el tiempo invertido 
en la búsqueda de información para la preparación de las ordenes, lo que permite 
emitirlas con más facilidad, así como el tiempo de generación de reportes ha 
disminuido considerablemente, apoyando de forma plena la toma de decisiones 
financieras y de gestión comercial de la empresa, tales como la planificación de 
adquisición de materiales de construcción para los proyectos, apoyando en la 
gestión de los presupuestos de obras establecidos para los mismos. 
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Recomendaciones y Trabajo Futuro 
 
Finalizado este proyecto de Software se recomienda lo siguiente: 
 
Implementación de controles para la base de datos, que permita la auditoria de los 
mismos. Esto con el fin de incrementar la solidez, seguridad y confiabilidad de los 
datos. 
 
Contemplar la posibilidad de que los datos del sistema, en un futuro, sean 
utilizados por módulos externos, para esto es necesario utilizar un estándar en las 
estructuras internas de las tablas, lo cual garantizará una comunicación entre 
diferentes aplicaciones sin inconvenientes.   
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Diagrama del Proceso de Negocio 
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Casos de Uso 
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Especificación de Caso de Uso 
 
Caso de Uso ID: CU-SICOC-01 
Nombre del CU: Iniciar Sesión   
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
 Responsable de Suministro. 
 Administrador. 
Descripción: El acceso al sistema es controlado mediante un inicio de sesión en el 
que el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña para ser 
validados por el sistema. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario lo requiera. 
Precondiciones: Poseer una cuenta de usuario y Contraseña Registrada en la base de 
datos. 
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre de usuario y su 
contraseña respectivamente 
Presentar Interfaz de Inicio de 
Sesión. 
Requiere Login y Contraseña. 
Carga Datos del Usuario que 
ingresó al Sistema. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-02 
Nombre del CU: Registrar Proveedor   
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El sistema necesita información en sus catálogos que serán requeridos 
por las órdenes de compra a emitir. 
Prioridad: Media. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario requiera un nuevo proveedor en la lista. 
Precondiciones:  
Pos condiciones: El proveedor no puede ser duplicado. 
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del proveedor y 
demás datos adjuntos. 
Presentar Interfaz de Usuario para 
captura de Datos. 
Almacenar los datos ingresados 
por el usuario. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-03 
Nombre del CU: Buscar Proveedor   
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario puede buscar información de un proveedor específico 
Prioridad: Media. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario busca necesita los datos del proveedor. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del proveedor Presentar Interfaz de Usuario para 
búsqueda del Proveedor. 
Desplegar los datos almacenados 
de la selección. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-04 
Nombre del CU: Registrar Proyecto 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario registra un proyecto que necesita para emitir una orden de 
compra. 
Prioridad: Media. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario requiera un nuevo proyecto en el catálogo. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del proyecto Presentar Interfaz de Usuario para 
la captura de datos. 
Almacenar los datos ingresados. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-05 
Nombre del CU: Buscar Proyecto 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario busca un proyecto para verificar su información. 
Prioridad: Media. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario necesite la información de un proyecto. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del proyecto Presentar Interfaz de Usuario para 
búsqueda de Datos. 
Desplegar datos de la selección. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-06 
Nombre del CU: Registrar Material 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario registra los materiales a utilizar en la emisión de órdenes de 
compra. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario necesite un nuevo material en el catálogo. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del material. Presentar Interfaz de Usuario para 
captura de Datos. 
Validar que no existan duplicados. 
Almacenar la información escrita 
por el usuario. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-07 
Nombre del CU: Buscar Material 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario registra los materiales a utilizar en la emisión de órdenes de 
compra. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Siempre que el usuario necesite un nuevo material en el catálogo. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa el nombre del material. Presentar Interfaz de Usuario para 
búsqueda. 
Desplegar la información de la 
selección del usuario. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-08 
Nombre del CU: Ingresar Orden de Compra 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: El usuario genera las órdenes de compra, según solicitudes escritas. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Siempre que existan pedidos de los proyectos de construcción con las 
correspondientes autorizaciones. 
Precondiciones: Deben estar registrados, la tasa de cambio del día, el proyecto, el 
proveedor y los materiales a utilizar en la orden de compra. 
Pos condiciones: Las órdenes se imprimen y se entregan para su aprobación. 
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa los datos de artículos, 
precio unitario, total de compra, 
proveedor y proyecto. 
Presentar Interfaz de Usuario para 
datos de Compra. 
Validar información digitada por el 
Usuario. 
Imprimir la Orden de compra en el 
formato pre-impreso. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-09 
Nombre del CU: Generar Solicitud de Cheque 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Digitador. 
Descripción: En este formulario se imprimen datos para una solicitud de cheque en el 
formato utilizado por contabilidad. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Siempre que existan órdenes de compra pendientes a autorizar. 
Precondiciones: Debe existir una orden de compra emitida, que acompaña el documento 
de salida. 
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa los datos de Proveedor, 
Monto Total de la compra y 
Proyecto. 
Presentar Interfaz de Usuario para 
datos de la Solicitud de Cheque. 
Imprimir la Solicitud de Cheque en 
el formato pre-impreso. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-10 
Nombre del CU: Crear Usuarios 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Administrador. 
Descripción: En este formulario se ingresan los usuarios y sus respectivos permisos 
de acceso al sistema. 
Prioridad: Alta. 
Frecuencia de Uso: Cuando se necesite crear un nuevo usuario para la manipulación del 
sistema. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa las credenciales de 
Administrador. Ingresar datos del 
usuario y sus derechos de acceso. 
Presentar Interfaz de Usuario para 
la creación de usuarios. 
Validar y almacenar datos de 
usuario nuevo. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
Órdenes de Compra. 
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Caso de Uso ID: CU-SICOC-11 
Nombre del CU: Consultar Consumo de Materiales 
Creado por: Dietmar Navarro Última 
Actualización por: 
Dietmar Navarro 
Fecha Creación: 15/09/2016 Última 
Actualización: 
 
Actor:  Responsable de Suministro. 
Descripción: En este formulario se consultan los datos almacenados de las órdenes 
de compra en el sistema. 
Prioridad: Media. 
Frecuencia de Uso: Cuando se necesite presentar reportes sobre la compra de materiales 
según parámetros de revisión. 
Precondiciones:  
Pos condiciones:  
Flujo Normal: Acción del Actor Acción del Sistema 
Ingresa los parámetros del reporte. Presentar Interfaz de Usuario que 
solicita los parámetros del reporte. 
Imprimir Reporte. 




Reglas del Negocio Solo el personal autorizado puede hacer uso del Sistema de Control de 
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Informes de Avance 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA – FACULTAD DE 
ELECTROTECNIA Y 
COMPUTACIÓN 





  1  FECHA: 30 ABRIL 2016 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: 
D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
Nombre del Tutor Empresarial: 
Raúl Avelar 
Dirección y Teléfono: 
Plaza el Sol, 300 Mts. Al Este. Tel.: 2278-0768 
Cargo del Tutor: 
Desarrollador de Sistemas 
 




Dietmar Bayardo Navarro Santos 
Programa: 
Sistema de Control de Órdenes de Compra 
Fecha práctica Inicio: 





3. DATOS DEL INFORME 
Objetivo de la práctica profesional: 
Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la empresa D’ Guerrero 
Ingenieros S.A. que controle la información de los documentos formales en el área de suministro 





Objetivo Específico Actividades Observaciones 
Explorar la situación 
actual de los usuarios 
Todos los días se realizó un control 
de las actividades pertinentes al 
No queda respaldo de la 
información. La impresión no 
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proceso de compras. 
 
Se discutió con los usuarios acerca 
del proceso que realizan de forma no 
automatizada. Cabe destacar que 
para imprimir las órdenes utilizan 
Excel y un papel pre-impreso.  
sale ajustada al margen del 
formato pre-impreso todo el 
tiempo. Pueden presentarse 
errores de digitación con 
respecto a las proformas. 
 
Al momento de consultar algo, 
se debe recurrir a los 
documentos físicos, por 
ejemplo, para conocer la 
cantidad de un material 
específico enviado al proyecto, 
deben sumarse diferentes 
órdenes con una calculadora. 
Esto deja posibilidades a 




- Observaciones del Tutor Académico: Ninguna, Próxima entrega de informe: mayo de 2016.  
 
- Observaciones del Tutor Institucional: Averiguar más información con los usuarios, acerca del 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA – FACULTAD DE 
ELECTROTECNIA Y 
COMPUTACIÓN 





  2  FECHA: 31 MAYO 2016 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: 
D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
Nombre del Tutor Empresarial: 
Raúl Avelar 
Dirección y Teléfono: 
Plaza el Sol, 300 Mts. Al Este. Tel.: 2278-0768 
Cargo del Tutor: 
Desarrollador de Sistemas 
 




Dietmar Bayardo Navarro Santos 
Programa: 
Sistema de Control de Órdenes de Compra 
Fecha práctica Inicio: 






3. DATOS DEL INFORME 
Objetivo de la práctica profesional: 
Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la empresa D’ Guerrero 
Ingenieros S.A. que controle la información de los documentos formales en el área de suministro 





Objetivo Específico Actividades Observaciones 
Diseñar esquemas del 
sistema de control de 
compras y sus interfaces 
Después de conocer las necesidades 
primarias del usuario, se procedió a 
crear los primeros esquemas del 
Se debe considerar el uso de 
doble moneda, puesto que 
existen proformas en dólares y 
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sistema. Entre estos se destacan las 
tablas a utilizar para guardar la 
información, interfaces graficas de 
usuario para la entrada de datos. 
córdobas. 
 
Entre las actividades 
observadas en el informe 
anterior, el sistema debe 
contemplar la posibilidad de 
generar reportes según la 




- Observaciones del Tutor Académico: Documentar los esquemas y requerimientos para anexarlos 
al informe final. Los formularios del sistema deben contener sus esquemas. Próximo Informe: junio 
2016. 
 
- Observaciones del Tutor Institucional: Considerar la estandarización en nombres de campos, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA – FACULTAD DE 
ELECTROTECNIA Y 
COMPUTACIÓN 





  3  FECHA: 30 JUNIO 2016 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: 
D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
Nombre del Tutor Empresarial: 
Raúl Avelar 
Dirección y Teléfono: 
Plaza el Sol, 300 Mts. Al Este. Tel.: 2278-0768 
Cargo del Tutor: 
Desarrollador de Sistemas 
 




Dietmar Bayardo Navarro Santos 
Programa: 
Sistema de Control de Órdenes de Compra 
Fecha práctica Inicio: 





3. DATOS DEL INFORME 
Objetivo de la práctica profesional: 
Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la empresa D’ Guerrero 
Ingenieros S.A. que controle la información de los documentos formales en el área de suministro 





Objetivo Específico Actividades Observaciones 
Codificación y pruebas 
iniciales de los módulos 
del sistema. 
 
Inicio de codificación de los primeros 
módulos del sistema. Estos incluyen 
el módulo de compras, tasas de 
cambio, proveedores, proyectos, 
Quedan pendientes los 
módulos de seguridad del 
sistema. Se ha priorizado la 
parte funcional del sistema, 
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materiales (Altas, Bajas, Cambios, 
Display e Impresión). 
 
Pruebas funcionales en tiempo de 




donde permite el ingreso de 
datos y su posterior 
procesamiento e impresión. 
 





- Observaciones del Tutor Académico: Ninguna, Próximo Informe: julio de 2016. 
 













 Sistema de Control de Órdenes de Compra – D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 
  Br. Dietmar Bayardo Navarro Santos  63 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA – FACULTAD DE 
ELECTROTECNIA Y 
COMPUTACIÓN 





  4  FECHA: 31 JULIO 2016 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: 
D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
Nombre del Tutor Empresarial: 
Raúl Avelar 
Dirección y Teléfono: 
Plaza el Sol, 300 Mts. Al Este. Tel.: 2278-0768 
Cargo del Tutor: 
Desarrollador de Sistemas 
 




Dietmar Bayardo Navarro Santos 
Programa: 
Sistema de Control de Órdenes de Compra 
Fecha práctica Inicio: 





3. DATOS DEL INFORME 
Objetivo de la práctica profesional: 
Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la empresa D’ Guerrero Ingenieros 
S.A. que controle la información de los documentos formales en el área de suministro permitiendo 




Objetivo Específico Actividades Observaciones 
Implementación del 




Finalizados los módulos, se inició la 
implementación del sistema y 
pruebas con los usuarios. 
 
Los usuarios necesitaron poco tiempo 
Se debe refinar la parte de 
seguridad de los usuarios.  
 
Es posible aplicar auditorías a 
las tablas para llevar un Log del 
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para aprender a usar los módulos 
debido a la amigable interfaz del 
sistema. 
 
Se inició con las primeras pruebas de 
impresión donde quedó demostrada 
la velocidad, seguridad y confiabilidad 
del sistema. También realizaron las 
consultas que antes tenían que hacer 
de manera manual proveyendo un 
efectivo acceso a la información. 
 
Sistema de todas sus 
transacciones. 
 
Los usuarios solicitan reportes a 
la medida de la información que 
a ellos se les pide regularmente, 
el sistema debe ser capaz de 





- Observaciones del Tutor Académico: Documentar las pruebas de los usuarios para el Informe 
Final. Próximo Informe: agosto de 2016. 
- Observaciones del Tutor Institucional: Aplicar validaciones al código y formularios sobre el proceso 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA – FACULTAD DE 
ELECTROTECNIA Y 
COMPUTACIÓN 





  5  FECHA: 31 AGOSTO 2016 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: 
D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
Nombre del Tutor Empresarial: 
Raúl Avelar 
Dirección y Teléfono: 
Plaza el Sol, 300 Mts. Al Este. Tel.: 2278-0768 
Cargo del Tutor: 
Desarrollador de Sistemas 
 




Dietmar Bayardo Navarro Santos 
Programa: 










3. DATOS DEL INFORME 
Objetivo de la práctica profesional: 
Desarrollar un sistema de control para las órdenes de compra en la empresa D’ Guerrero 
Ingenieros S.A. que controle la información de los documentos formales en el área de 
suministro permitiendo además la facilidad de emisión de órdenes de compra para los 








Atendiendo las peticiones de los 
usuarios del sistema, se han creado 
reportes específicos de impresión. 
El sistema en su primer 
mes de producción muestra 
altos niveles de aceptación 
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Se han corregido ajustes en el área 
de impresión del papel pre-impreso. 
Se ha añadido la posibilidad de 
imprimir en más de una hoja de papel 
pre-impreso (ordenes extensas). 
 
También se ha atendido la solicitud 
de poder agregar tasas de cambio 
desde archivos en Excel y utilizar los 
datos de una orden de compra 
anterior como base para una nueva. 
 
por parte de los usuarios. 
 
De esta manera el sistema 
queda abierto a nuevos 
cambios y solicitudes que 
ellos requieran, para 
mejorar su experiencia con 




4. OBSERVACIONES  
 
- Observaciones del Tutor Académico: Ninguna. 
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SISTEMA DE CONTROL DE COMPRAS  
 
MANUAL DE USUARIO 
 
El siguiente documento contiene toda la información para facilitar al usuario el 
uso del Sistema de Control de Compras. 
 
Se incluyen las operaciones de agregar, modificar, eliminar para los 
proveedores, materiales y proyectos. 
 
También se presenta la manera de emitir órdenes de compra y posteriormente 
imprimirlas. 
 
En la parte izquierda de este archivo, usted puede navegar a través de los 
controles que el sistema posee, para explorar sus funciones. 
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Esta pantalla es el menú principal del sistema. Aparecerá una vez que el usuario 
ingrese su contraseña en la pantalla de Inicio. 
 








1. Listar Ordenes 
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El módulo de Catálogos, contiene los controles esenciales de referencia de las 
órdenes de compra. Desde aquí es posible añadir, editar y eliminar registros de 
cualquiera de los catálogos.  
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Aquí se almacenan todos los datos relacionados a los proveedores. 
 
Desde esta pantalla es posible enviar un correo a la dirección e-mail del 
proveedor, mientras exista. 
También se puede utilizar el hipervínculo a su sitio web, de estar disponible, 
para abrir el navegador y visitar la página del proveedor. 
 
 
AGREGAR, MODIFICAR, ELIMINAR PROVEEDORES 
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Para agregar un proveedor nuevo, debe dar click en el botón AGREGAR de la 
pantalla anterior, si desea editar, debe dar click en MODIFICAR .Les aparecerá 
la siguiente pantalla. Esta sirve para agregar, tanto como modificar un 
proveedor. Los datos obligatorios son el nombre comercial y las siglas. Una vez 
terminado puede dar en aceptar. 
 
Para Eliminar un proveedor, debe seleccionar el proveedor dar click en 
ELIMINAR y le aparecerá lo siguiente: 
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El sistema le pedirá confirmación para eliminar el proveedor seleccionado. No se 
puede eliminar un proveedor que tenga una orden de compra registrada, para 
garantizar la consistencia de los datos. 
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En esta pantalla se pueden apreciar los proyectos. Estos son los “clientes” del 
sistema a los que se les enviaran los artículos de las órdenes de compra.  
 
AGREGAR, MODIFICAR, ELIMINAR UN PROYECTO 
 
Similar que con los proveedores, esta pantalla tiene los controles que permiten 
agregar, modificar y eliminar proyectos. 
 
Para agregar un proyecto, debe dar click en AGREGAR, le aparecerá la 
siguiente pantalla, la misma funciona si también da Click en MODIFICAR: 
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Se necesita como campo obligatorio, el nombre del proyecto. El ruc puede 
dejarse en blanco, si el proyecto no necesita un ruc específico. 
 
Si desea eliminar un proyecto, debe seleccionarlo y dar click en ELIMINAR. No 
se puede eliminar un proyecto que tenga al menos una orden de compra 
registrada, para no afectar la relación entre los datos. 
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El Catálogo de Materiales, similar a los catálogos de Proyectos y Proveedores, 
contiene los controles básicos de Agregar, Editar y Modificar.  
 




Para agregar un Material nuevo, debe dar click en el botón AGREGAR de la 
pantalla anterior, si desea editar, debe dar click en MODIFICAR. Le aparecerá la 
siguiente pantalla. Esta sirve para agregar, tanto como modificar un material. 
Todos los campos son obligatorios. Una vez terminado puede dar click en 
aceptar. 
 
Para Eliminar un Material, debe seleccionar el proveedor, dar click en ELIMINAR 
y le aparecerá lo siguiente: 
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El sistema le pedirá confirmación para eliminar el Material seleccionado. No se 
puede eliminar un Material que haya sido usado en una orden de compra 
emitida, para garantizar la consistencia de los datos. 
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Las tasas de cambio son fundamentales para las órdenes de compra en moneda 
extranjera. El sistema internamente maneja las 2 monedas para las órdenes de 
compra, siempre guardando el tipo de cambio respectivo para cada día.   
 
AGREGAR, EDITAR Y ELIMINAR TASAS DE CAMBIO 
 
Hay 2 maneras de agregar las tasas de cambio. Una de ellas es al dar Click en 
el botón nueva Tasa y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Esta pantalla cargará las fechas del mes que devuelva la fecha del Sistema. 
Desde aquí se digita cada una de las tasas. Al finalizar puede dar click en 
Guardar. 
 
Si desea modificar, debe seleccionar una tasa ya guardada y dar click en 
EDITAR, le aparecerá la siguiente pantalla: 
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Aquí puede modificar el valor de la respectiva tasa del día. Al finalizar puede dar 
click en Aceptar. 
 
La otra manera para agregar tasas de cambio, es utilizar un archivo en Excel 
con todas las tasas ya agregadas. Al dar Click en Cargar Excel el sistema le 
pedirá ubicar un Archivo XLS, XLSX con la estructura FECHA – TASA y 
procederá a cargar todos los datos de la misma. 
 
 Sistema de Control de Órdenes de Compra – D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 






 Sistema de Control de Órdenes de Compra – D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 
  Br. Dietmar Bayardo Navarro Santos  82 
 
Para Eliminar una tasa de cambio, solo necesita seleccionar la tasa deseada y 
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En movimientos podemos encontrar los accesos para emitir y listar órdenes de 
compra.  
Desde aquí se puede proceder a los siguientes comandos: 
 
1. Listar Ordenes 
2. Nueva Compra 
 
La parte de Compra desde Original, es la misma que la de Nueva compra. La 
diferencia es que debe ingresar un número de orden de compra ya registrado, 
para re-utilizar toda su información respectiva. 
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Ésta es la pantalla principal para emitir una orden de compra. En esta podemos 
observar los diferentes datos que una orden utiliza. Es necesario tener las tasas 
de cambio registradas para la emisión, de lo contrario, el sistema le enviara un 
mensaje de error. 
 
Para emitir una orden, debe especificar: 
 -Un Proveedor 
 -Un Proyecto 
 -El RUC del Proyecto, por defecto el de D’ Guerrero Ingenieros. 
 -Tipo de Moneda. 
 -Si es de Contado o Crédito 
 -Descuento 
 -IVA o Exoneración 
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 -Notas al Pie (Observaciones) 
 
Luego de esto, puede ingresar cada uno de los ítems en la parte de abajo. El 
sistema tiene la facilidad de usar los nombres de los artículos ya registrados 
para evitar duplicidad y ahorrar tiempo de digitación. 
 
En la parte inferior, el botón descuento, es para especificar un descuento 
arbitrario a toda la orden, lo cual sucede con algunas proformas de los 
proveedores. 
 
Cuando termine de ingresar todos los datos, en la parte superior debe dar click a 
Grabar. Luego se habilitará el botón de impresión. Se desplegará una vista 
previa de la orden de compra. En el caso de que la impresión no salga correcta 
(ejemplo se atascó el papel), el sistema le preguntará si se imprimió 
correctamente, de responder que no, el sistema generara automáticamente otra 
orden de compra con los mismos datos y procederá de nuevo a la impresión. 
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LISTA DE ÓRDENES 
 
 
En el listado de órdenes, se aprecian todas las órdenes emitidas por el sistema y 
la información registrada. En la parte izquierda podemos desplazarnos por cada 
una de las mismas, al hacerlo la información en la parte derecha se irá 
actualizando. 
En la parte superior: 
- Anular: Permite marcar una orden como anulada y eventualmente no 
formará parte de futuras consultas. 
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- Imprimir: Imprime un listado global de ordenes emitidas, con información 
general.  
 
- Filtrar: El filtro reduce la cantidad de órdenes a mostrar, por criterios de 
proveedor, proyecto y fecha de compras. 
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- Quitar Filtro: Elimina cualquier filtro activo. 
- Búsqueda Avanzada: Facilita la búsqueda de una orden de compra con 




El botón Examinar, desplegará otra pantalla, que muestra los artículos que 
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Desde aquí existen los botones, para re-imprimir una orden de compra, para 
efectos de archivo. Los botones adicionales son para órdenes que exceden el 
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En la parte de reportes, tenemos los siguientes botones. 
 
- Solicitud de Cheque: Despliega una pantalla que ayuda con la impresión 




- Otros Reportes: Despliega otra pantalla donde existen botones para 
reportes especiales que son utilizados por el Responsable del área de 
Suministros y/o la Gerencia General. 
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El sistema le pedirá parámetros para cada uno de los reportes. Luego de eso 
procederá a la Impresión. 
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Controles internos del Sistema. 
 
Aquí podemos observar los diferentes controles: 
 
- Consecutivo de Órdenes: Despliega una pantalla para cambiar el número 
correlativo de las órdenes de compra y garantizar que exista relación con 
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- Respaldar Datos: Como su nombre lo indica, permite el resguardo de los 




- Restaurar Datos: Con respaldos existentes, esta opción permite cargar 
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- Reparar: Verifica la integridad de las tablas y los datos del sistema, 




 Sistema de Control de Órdenes de Compra – D’ Guerrero Ingenieros S.A. 
 






- Pressman, Roger S.: Ingeniería del software: un enfoque práctico. 
Editorial Mc Graw Hil. Sexta edición. 
 
- Kendall E. Kennet; Julie Kendall L.: Análisis y Diseño de Sistemas. Editorial 
Pearson Educación – 2005. 
 
- Hawryszkiewycz. Análisis y Diseño de Bases de Datos. Editorial Limusa, 
1994. 
 
- Steve Mcconnell - Rapid Development - Taming Wild Software Schedules. 
Editorial Microsoft Press – 1997. 
 
- Kerr, James M.; Hunter, Richard. Inside RAD: How to Build a Fully 
Functional System in 90 Days or Less. Editorial McGraw-Hill – 1993. 
 
- Martin, James. Rapid Application Development. Editorial Macmillan – 
1991. 
 
 
